

Иванова
НС.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКП "Чистый город"

Кузнецов А.Л.

2022г.

ГРАФИК

вывоза снега и уборки территорий с 01.02.2022 по 28.02.2022г.

Дата	Адрес
01.02.2022	ул. Забабахина
02.02.2022	ул. Транспортная
03.02.2022	ул. Транспортная
04.02.2022	ул. Строителей
05.02.2022	(мкр22-23)
06.02.2022	ул. Дзержинского
07.02.2022	Ул.Мира
08.02.2022	ул. Забабахина
09.02.2022	ул. Нечая, ул. Ломинского
10.02.2022	ул. Дзержинского, Комсомольская
11.02.2022	ул. Чуйкова
12.02.2022	(мкр22-23)
13.02.2022	п.Сокол
14.02.2022	ул. Мира
15.02.2022	Ул. Забабахина
16.02.2022	д. Ключи
17.02.2022	ул. Комсомольская
18.02.2022	(мкр22-23)
19.02.2022	по указанию
20.02.2022	по указанию
21.02.2022	ул. Мира
22.02.2022	Ул. Забабахина
23.02.2022	ул. Феоктистова
24.02.2022	ул. Дзержинского
25.02.2022	ул. Комсомольская
26.02.2022	по указанию
27.02.2022	по указанию
28.02.2022	ул. Мира

Примечание: План-график может быть изменен в зависимости от погодных условий, технического состояния уборочной техники, либо возможных указаний ОГИБДД.

Составил:

Начальник дорожного участка

Доценко И.В. "01" февраля 2022г.