

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКП "Чистый город"
" " " Кузнецов А.Л.
" " " 2023г.

ГРАФИК

вывоза снега и уборки территорий с 01.02.2023 по 28.02.2023г.

Дата	Адрес
18.01.2023	ул. Феоктистова, ул. Дзержинского
01.02.2023	ул. Комсомольская, ул. Чуйкова
02.02.2023	ул. Транспортная, ул. Нечая, Ломинского
03.02.2023	(мкр22-23)
04.02.2023	п.Сокол, Б-Б, д.Ключи
05.02.2023	ул. Мира, Гречишников
06.02.2023	ул. Забабахина
07.02.2023	ул. Феоктистова, ул. Дзержинского
08.02.2023	ул. Комсомольская, ул. Чуйкова
09.02.2023	ул. Транспортная, ул. Нечая, Ломинского
10.02.2023	(мкр22-23)
11.02.2023	п.Сокол, Б-Б, д.Ключи
12.02.2023	ул. Мира, Гречишников
13.02.2023	ул. Забабахина
14.02.2023	ул. Феоктистова, ул. Дзержинского
15.02.2023	ул. Комсомольская, ул. Чуйкова
16.02.2023	ул. Транспортная, ул. Нечая, Ломинского
17.02.2023	(мкр22-23)
18.02.2023	п.Сокол, Б-Б, д.Ключи
19.02.2023	ул. Мира, Гречишников
20.02.2023	ул. Забабахина
21.02.2023	ул. Феоктистова, ул. Дзержинского
22.02.2023	ул. Комсомольская, ул. Чуйкова
23.02.2023	ул. Транспортная, ул. Нечая, Ломинского
24.02.2023	(мкр22-23)
25.02.2023	п.Сокол, Б-Б, д.Ключи
26.02.2023	ул. Мира, Гречишников
27.02.2023	ул. Забабахина
28.02.2023	ул. Феоктистова, ул. Дзержинского

Примечание: План-график может быть изменен в зависимости от погодных условий, технического состояния уборочной техники, либо возможных указаний ОГИБДД, МКУ СГО УГХ.

Составил:

Начальник дорожного участка

Доценко И.В. " 01 " февраля 2023г.